



GOVERNO MUNICIPAL  
**PIQUET CARNEIRO**  
Cultivar e transformar

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 947543/2023 - MDR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO-CE

## BOLETIM ANÁLITICO DE MEDIÇÃO

| EMPRESA:<br>VIEIRA COSTA<br>CONSTRUTORA   | DADOS DA MEDIÇÃO                                    |  | VALORES           |                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|-------------------|------------------|
|                                           | MEDIÇÃO: TERCEIRA DO NOVO CONTRATO,<br>QUARTA GERAL |  | VALOR DO CONTRATO | R\$ 4.585.312,63 |
| CONTRATO: Nº<br>20240418                  | PERÍODO: 30/05/2026 A 30/06/2026                    |  | MEDIÇÃO ANTERIOR  | R\$ 1.487.932,90 |
|                                           | DATA DA MEDIÇÃO: 30/06/2026                         |  | MEDIÇÃO           | R\$ 300.439,09   |
| CONDIÇÕES DE<br>PAGAMENTO:<br>POR MEDIÇÃO | RECURSOS: FEDERAIS                                  |  | MEDIÇÃO ACUMULADA | R\$ 1.788.371,99 |
|                                           |                                                     |  | SALDO CONTRATUAL  | R\$ 2.796.940,64 |

| ITEM  | CÓD.           | DESCRIÇÃO DE SERVIÇO                                                                                                                                                                                                          | UND | ORÇAMENTO CONTRATUAL |                         |                  | QUANTIDADES EXECUTADAS |                       |                      | VALOR FINANCEIRO   |                       |                          | INDICADOR GERENCIAL |                         |           |
|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
|       |                |                                                                                                                                                                                                                               |     | QTDE                 | PREÇO UNT.<br>(COM BDI) | TOTAL            | MEDIÇÃO DO MÊS         | MEDIÇÃO<br>ACUM. ANT. | MEDIÇÃO<br>ACUMULADA | VALOR (R\$) DO MÊS | VALOR (R\$) ACUM. ANT | VALOR (R\$)<br>ACUMULADO | REALIZADO NO<br>MÊS | REALIZADO<br>ACUM. ANT. | ACUMULADO |
| 1     |                | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                         |     |                      |                         | R\$ 412.571,48   |                        |                       |                      | R\$ 7.140,60       | R\$ 112.221,34        | R\$ 119.372,01           |                     |                         |           |
| 1.1   | C1937          | PLACAS PADRÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                         | M2  | 0,00                 | 221,90                  | R\$ -            |                        | 0,00                  | 0,00                 | R\$ 0,00           | 0,00                  | 0,00                     | 0,00%               | 0,00%                   | 0,00%     |
| 1.2   | COMP-2170<br>7 | LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, ARCONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M | %   | 0,00                 | 120,20                  | R\$ -            |                        | 0,00                  | 0,00                 | R\$ 0,00           | 0,00                  | 0,00                     | 0,00%               | 0,00%                   | 0,00%     |
| 1.3   | 38525          | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018                                                                                  | M2  | 101,870,94           | 0,46                    | R\$ 46,860,63    |                        | 37006,83              | 37006,83             | R\$ 0,00           | 17023,14              | 17023,14                 | 0,00%               | 36,33%                  | 36,33%    |
| 1.4   | C7872          | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)                                                                                                                                                                       | HA  | 10,28                | 670,44                  | R\$ 6,802,12     | 3,80                   | 8,38                  | 12,19                | R\$ 2.549,56       | 5824,99               | 8174,55                  | 38,99%              | 81,81%                  | 118,81%   |
| 1.5   | C4992          | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS                                                                                                                                                          | KM  | 0,00                 | 5,97                    | R\$ -            |                        | 0,00                  | 0,00                 | R\$ 0,00           | 0,00                  | 0,00                     | 0,00%               | 0,00%                   | 0,00%     |
| 1.6   | C4993          | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS                                                                                                                                                       | KM  | 2,372,80             | 5,97                    | R\$ 14,165,62    |                        | 0,00                  | 0,00                 | R\$ 0,00           | 0,00                  | 0,00                     | 0,00%               | 0,00%                   | 0,00%     |
| 1.7   | C3160          | DESMATAMENTO DE JAZIDA                                                                                                                                                                                                        | M2  | 121,807,07           | 0,51                    | R\$ 62,121,61    | 1,620,12               | 31856,91              | 33283,03             | R\$ 829,32         | 16145,02              | 16974,35                 | 1,33%               | 25,99%                  | 27,32%    |
| 1.8   | 5502986        | Expurgo de Jazida                                                                                                                                                                                                             | m³  | 18,271,06            | 3,13                    | R\$ 57,188,42    | 243,02                 | 4748,53               | 4992,45              | R\$ 763,46         | 14862,90              | 15626,36                 | 1,33%               | 25,99%                  | 27,32%    |
| 1.9   | C7840          | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA                                                                                                                                                                                                         | M3  | 121,807,07           | 1,85                    | R\$ 225,343,08   | 1,626,12               | 31856,91              | 33283,03             | R\$ 3.008,32       | 68565,28              | 61573,81                 | 1,33%               | 25,99%                  | 27,32%    |
| 2     |                | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                                           |     |                      |                         | R\$ 90.112,10    |                        |                       |                      | R\$ 8.931,70       | 20.795,10             | R\$ 27.726,80            |                     |                         |           |
| 2.1   | COMP-001       | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                                                                                                                                                                                         | %   | 65,00                | 1.388,34                | R\$ 90.112,10    | 5,00                   | 15,00                 | 20,00                | R\$ 6.931,70       | 20795,10              | 27726,80                 | 7,89%               | 23,08%                  | 30,77%    |
| 3     |                | TERRAPLANAGEM E DRENAGEM                                                                                                                                                                                                      |     |                      |                         | R\$ 2.383.734,85 |                        |                       |                      | R\$ 268.810,87     | 754.303,12            | R\$ 1.023.179,99         |                     |                         |           |
| 3.1   |                | BOTA - DENTRO (REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO + BUEIROS)                                                                                                                                                                           |     |                      |                         | R\$ 1.877.043,78 |                        | 0,00                  |                      | R\$ 18.264,84      | 0,00                  | R\$ 489.033,31           |                     |                         |           |
| 3.1.1 | C0928          | CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO                                                                                                                                                                   | M3  | 25,715,79            | 10,80                   | R\$ 277.730,53   | 526,00                 | 11.107,60             | 11833,60             | R\$ 5.680,80       | 110962,08             | 125642,88                | 2,05%               | 43,10%                  | 45,24%    |
| 3.1.2 | C3146          | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.H                                                                                                                                                                                               | M3  | 81,076,99            | 8,05                    | R\$ 495.960,79   | 838,00                 | 20.549,31             | 21388,31             | R\$ 5.075,95       | 124323,33             | 129399,28                | 1,02%               | 25,07%                  | 26,09%    |
| 3.1.3 | 5502825        | Excavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 9.000 m caminho de serviço em leito natural - com corredeira e caminhão basculante de 14 m³                                                         | m³  | 57,486,22            | 19,19                   | R\$ 1.103.352,46 | 391,25                 | 11.802,14             | 12193,39             | R\$ 7.508,09       | 226483,07             | 233991,15                | 0,68%               | 20,53%                  | 21,21%    |
| 3.2   |                | BUEIROS: CORPOS E BOCAS                                                                                                                                                                                                       |     |                      |                         | R\$ 488.601,07   |                        | 0,00                  |                      | R\$ 250.548,03     |                       | R\$ 534.146,88           |                     |                         |           |
| 3.2.1 | 103739         | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDIÇÃO DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021                                                                                                   | UN  | 34,00                | 4.442,83                | R\$ 151.056,22   | 14,00                  | 24,00                 | 38,00                | R\$ 62.199,62      | 108827,02             | 188827,54                | 41,18%              | 70,59%                  | 111,78%   |
| 3.2.2 | 0804039        | Corpo de BSTD D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comercial                                                                                                                                                          | m   | 217,00               | 673,17                  | R\$ 146.077,89   | 87,00                  | 148,00                | 236,00               | R\$ 58.565,79      | 100302,33             | 158868,12                | 40,08%              | 68,86%                  | 108,76%   |

Francisco Antonio dos Santos  
ENG. CIVIL CREA 8550-D



|       |                         |                                                                                                                            |    |            |          |     |              |          |           |           |               |           |            |         |            |         |        |
|-------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|-----|--------------|----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|---------|------------|---------|--------|
| 2.2.3 | 3004614                 | Transporte com caminhão carrocero com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t m - rodovia pavimentada                    | km | 17.668,28  | 2,27     | R\$ | 40.107,00    | 7.083,56 | 12.620,21 | 19733,81  | R\$ 16.973,77 | 28847,86  | 44727,85   | 48,09%  | 71,43%     | 111,52% |        |
| 2.2.4 | 300744                  | BLOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO ALAS COM ESCONSOBDE DE 07, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS AF_07/2021  | UN | 8,00       | 8.050,57 | R\$ | 48.303,42    | 2,00     | 2,00      | 4,00      | R\$ 16.101,14 | 15101,14  | 32292,29   | 33,33%  | 33,33%     | 96,57%  |        |
| 2.2.5 | 0806185                 | Concreto RDTIC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais                                                     | m  | 15,00      | 1.836,51 | R\$ | 27.450,15    | 13,50    | 13,50     | 27,00     | R\$ 24.713,24 | 24713,24  | 48428,47   | 90,00%  | 90,00%     | 180,00% |        |
| 2.2.6 | 3004614                 | Transporte com caminhão carrocero com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t m - rodovia pavimentada                    | km | 3.528,22   | 2,27     | R\$ | 8.009,06     | 1.175,34 | 3.175,39  | 6350,79   | R\$ 7.208,14  | 7208,14   | 14418,29   | 90,00%  | 90,00%     | 180,00% |        |
| 2.2.7 | 300744                  | BLOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO ALAS COM ESCONSOBDE DE 07, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS AF_07/2021 | UN | 2,00       | 9.988,89 | R\$ | 19.973,78    | 2,00     | 0,00      | 2,00      | R\$ 19.973,78 | 0,00      | 19973,78   | 100,00% | 0,00%      | 100,00% |        |
| 2.2.8 | 0806185                 | Concreto RDTIC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais                                                     | m  | 13,00      | 2.714,83 | R\$ | 35.292,79    | 13,00    | 0,00      | 13,00     | R\$ 35.292,79 | 0,00      | 35292,79   | 100,00% | 0,00%      | 100,00% |        |
| 2.2.9 | 3004614                 | Transporte com caminhão carrocero com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t m - rodovia pavimentada                    | km | 4.586,68   | 2,27     | R\$ | 10.411,76    | 1.588,58 | 0,00      | 4586,68   | R\$ 10.411,76 | 0,00      | 10411,76   | 100,00% | 0,00%      | 100,00% |        |
| 4     | REVESTIMENTO EM PICARRÁ |                                                                                                                            |    |            |          | R\$ | 1.718.884,20 |          |           |           | R\$           | 12.545,88 | 600.847,34 | R\$     | 618.393,19 | 1,02%   | 34,94% |
| 4.1   | 8015612                 | Execução de revestimento primario com material de jazida                                                                   | m² | 63.270,24  | 14,71    | R\$ | 930.705,23   | 845,84   | 22106,38  | 22751,20  | R\$ 9.500,31  | 325169,85 | 334670,15  | 1,02%   | 34,94%     | 35,96%  |        |
| 4.2   | 3514338                 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural                                                     | km | 521.979,45 | 1,61     | R\$ | 788.188,97   | 3328,18  | 182369,20 | 187997,38 | R\$ 8.043,55  | 275377,49 | 283423,04  | 1,02%   | 34,94%     | 35,96%  |        |


|                     |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |              |  |  |  |              |  |  |  |       |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--------------|--|--|--|-------|--|--|--|--------|--|--|--|--------|--|--|--|
| TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | 4.585.312,63 |  |  |  | 300.439,09 |  |  |  | 1.487.932,90 |  |  |  | 1.788.371,99 |  |  |  | 8,56% |  |  |  | 32,49% |  |  |  | 39,80% |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--------------|--|--|--|-------|--|--|--|--------|--|--|--|--------|--|--|--|

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| VALOR DO ORÇAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.585.312,63   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR DA MEDIÇÃO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 300.439,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VICTORIA PEDROSA  
ALENCAR:06718449385

Assinado de forma digital  
por VICTORIA PEDROSA  
ALENCAR:06718449385

VICTORIA PEDROSA ALENCAR  
eng civil: REGISTRO 0619102527

  
Francisco Antonio dos Santos  
ENG. CIVIL CREA 8550-0