



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº do CT PT - 1024492-51	Proponente/Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET	Município/UF PIQUET CARNEIRO/CE	Empreendimento (nome/apelido) PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS	Aprovação (data) 01/06/2015
------------------------------------	---	---	---	---------------------------------------

Operação <input type="checkbox"/> Financiamento <input checked="" type="checkbox"/> Repasse		Programa/Modalidade/Ação MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO		
--	--	--	--	--

Item	Discriminação Descrição	Quant./unid	Repasse		Contrapartida				Total R\$	Execução EF ou AD	Contrapartida OS ou FIN	
			R\$	%	Próprios (R\$)	(%)	Outros (R\$)	(%)				Total %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		2.466,11	96,02%	102,22	3,98%	-	-	3,98%	2.568,33	EF	
2	MOVIMENTO DE TERRA		12.879,89	96,02%	533,85	3,98%	-	-	3,98%	13.413,74	EF	
3	PAVIMENTAÇÃO		119.734,77	96,02%	4.962,79	3,98%	-	-	3,98%	124.697,56	EF	
4	PASSEIOS		35.886,27	96,02%	1.487,42	3,98%	-	-	3,98%	37.373,69	EF	
5	ACESSIBILIDADE		2.353,53	96,02%	97,55	3,98%	-	-	3,98%	2.451,08	EF	
6	SINALIZAÇÃO		3.072,82	96,02%	127,36	3,98%	-	-	3,98%	3.200,18	EF	
7	DRENAGEM		67.465,79	96,02%	2.796,34	3,98%	-	-	3,98%	70.262,13	EF	
8	SERVIÇOS FINALISTICOS		1.990,82	96,02%	82,52	3,98%	-	-	3,98%	2.073,34	EF	
			-		-	100,00%	-	-	0,00%			
			-		-	100,00%	-	-	0,00%			
			-		-	100,00%	-	-	0,00%			
			-		-	100,00%	-	-	0,00%			
			-		-	100,00%	-	-	0,00%			
			-		-	100,00%	-	-	0,00%			
			-		-	100,00%	-	-	0,00%			
			-		-	100,00%	-	-	0,00%			
			-		-	100,00%	-	-	0,00%			
			-		-	100,00%	-	-	0,00%			
			-		-	100,00%	-	-	0,00%			
			-		-	100,00%	-	-	0,00%			
			-		-	100,00%	-	-	0,00%			
			-		-	100,00%	-	-	0,00%			
			-		-	100,00%	-	-	0,00%			
			-		-	100,00%	-	-	0,00%			
			-		-	100,00%	-	-	0,00%			
			-		-	100,00%	-	-	0,00%			
			-		-	100,00%	-	-	0,00%			
			-		-	100,00%	-	-	0,00%			
			-		-	100,00%	-	-	0,00%			
			245.850,00	96,02%	10.190,04	3,98%	-	0,00%	3,98%	256.040,04		

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.
Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

PIQUET CARNEIRO-CE, 01 DE JUNHO DE 2017

Local/Data

BISMARCK BARROS BEZERRA

PIQUET CARNEIRO-CE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT PT - 1024492-51	Proponente/Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO	Município/UF PIQUET CARNEIRO/CE	Empreendimento (nome/apelido) PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS
Programa/Modalidade/Ação MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO		Aprovação (data)	Parcela (n.º)
		Fim vigência (data)	Mês cronog

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.568,33	1,00%		-		-		-		-
2	MOVIMENTO DE TERRA	13.413,74	5,24%		-		-		-		-
3	PAVIMENTAÇÃO	124.697,56	48,70%		-		-		-		-
4	PASSEIOS	37.373,69	14,60%		-		-		-		-
5	ACESSIBILIDADE	2.451,08	0,96%		-		-		-		-
6	SINALIZAÇÃO	3.200,18	1,25%		-		-		-		-
7	DRENAGEM	70.262,13	27,44%		-		-		-		-
8	0	2.073,34	0,81%		-		-		-		-
9	0	-	0,00%		-		-		-		-
10	0	-	0,00%		-		-		-		-
11	0	-	0,00%		-		-		-		-
12	0	-	0,00%		-		-		-		-
13	0	-	0,00%		-		-		-		-
14	0	-	0,00%		-		-		-		-
15	0	-	0,00%		-		-		-		-
16	0	-	0,00%		-		-		-		-
17	0	-	0,00%		-		-		-		-
18	0	-	0,00%		-		-		-		-
19	0	-	0,00%		-		-		-		-
20	0	-	0,00%		-		-		-		-
21	0	-	0,00%		-		-		-		-
22	0	-	0,00%		-		-		-		-
23	0	-	0,00%		-		-		-		-
24	0	-	0,00%		-		-		-		-
25	0	-	0,00%		-		-		-		-
Total (%):				-	-	-	-	-	-	-	-
Total (R\$):		256.040,04	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-

Local/Data

PIQUET CARNEIRO-CE

