

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Resultado de AcompanhamentoForma de Pagamento
PÚBLICO

Nº ORÇAMENTO 00000000000000000000	Nº EMPENHO 00000000000000000000	ORÇAMENTO 00000000000000000000	EMPENHO 00000000000000000000	PROPOSTA 00000000000000000000	AGÃO / META / DATA 00000000000000000000	DATA RECEBIMENTO 00000000000000000000
PROPOSTA / EMPENHO 00000000000000000000		EMPENHO / OF 00000000000000000000		LOCALIDADE / ENDEREÇO 00000000000000000000	OBJETO 00000000000000000000	
Nº COTA 00000000000000000000		EMPENHO CANCELADO 00000000000000000000		OBJETO DO COTA 00000000000000000000		INÍCIO DA COTA 00000000000000000000

ACOMPANHAMENTO

Valor de Investimento: R\$ 9.330.001,39

METAS

Nº de Medição	Data de medição	Valores Medidos (R\$)		% Global		% Global Previsto	Prazo Decorrido (dias)	Equivalente dias-obra	Dias Atraso (-) / Adiant. (+)	% Atraso / Adiant.	# Meta	Valores Medidos Acum. (R\$)
		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado							
1	31/03/2026	288.775,80	288.775,80	3,10%	3,10%	100,00%	48112	80	-48032	-100,94 12%	1	288.775,80
2	31/05/2026	765.947,82	1.054.723,62	8,41%	11,50%	100,00%	48173	91	-48082	-101,06 70%	2	1.343.721,42
											3	2.109.669,24
											4	2.875.617,06
											5	
											6	
											7	
											8	
											9	
											10	
											11	
											12	
											13	
											14	
											15	
											16	
											17	
											18	
											19	
											20	
Total Medição Acumulada		R\$ 1.054.723,62		11,50%			Dias Adiant. / Atraso		-48082 -101,06 70%			

PUCIET CARNEIRO/CE 05 de junho de 2026

Local e Data

Rafaela do Nascimento Coelho

Rafaela do Nascimento Coelho
CREA 370688/CE

Resp. Tec. Fiscal: RAFAELA DO NASCIMENTO COELHO

CREA / CAU: 370688/CE

ART: CE20241516023

37.477.006 MICRO



Grau de Sigilo
#PUBLICO

% Realizado Acum.:	11,59%	Período:	01/04/2026 a 31/05/2026	Medição:	02
--------------------	--------	----------	-------------------------	----------	----

[illegible]

